CONDUITE DE PROJET

SPRINT 2

SPRINT 2

- US1: En tant que développeur, je veux pouvoir gérer mes projets et y ajouter des collaborateurs 1
- US2: En ouvrant un projet, je veux pouvoir gérer les US de ce projet 2
- US3 : En ouvrant une US, je veux pouvoir gérer les tâches de cette US et que chaque tâche puisse être liée à des développeurs 3

TÂCHE	PRIORITÉ	DURÉE (JH)
CRÉER UN PROJET	NORMALE	1
VISUALISER LE PROJET	NORMALE	0.5
LISTER LES PROJET	NORMALE	0.5
MODIFIER UN PROJET	FAIBLE	0,25
SUPPRIMER UN PROJET	NORMALE	0.5
AJOUTER DES COLLABORATEURS À UN PROJET	NORMALE	1
LISTER LES COLLABORATEURS D'UN PROJET	NORMALE	0.5
LISTER LES COLLABORATEURS D'UN PROJET	NORMALE	0.5
SUPPRIMER UN COLLABORATEUR	NORMALE	0.5
AJOUTER UNE US DANS UN PROJET	NORMALE	1
SUPPRIMER UNE US	NORMALE	0.5
MODIFIER UNE US DANS UN PROJET	FAIBLE	0.25
VISUALISER UNE US D'UN PROJET	NORMALE	0.5
AJOUTER UNE TÂCHE À UNE US	FAIBLE	1
VISUALISER UNE TÂCHE D'UNE US	NORMALE	0.5
MODIFIER UNE TÂCHE D'UNE US	FAIBLE	0.25
SUPPRIMER UNE TÂCHE D'UNE US	NORMALE	0.5
AFFECTER UN DÉVELOPPEUR À UNE TÂCHE	ÉLEVÉE	0.5
TOTAL		10.25

PERT

Visu_sprint Visu US Visu p Visu col Create p Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Début: 02/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 03/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 2 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Modif_US List_p List_col Modfi_sprint Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Modif_p Sup_col Sup_US List_sprint Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 List_US Sup_p Visu_Task Sup_sprint Début: 10/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 10/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Add_col Add_Task List_Task Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 09/11/15 Fin: 10/11/15 Durée: 2 Durée: 2 Durée: 1 Add US Modif_Task Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 10/11/15 Durée: 2 Durée: 1 Add_sprint Sup_task Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 10/11/15

Durée: 2

Durée: 1

GANTT PRÉVISIONNEL

	JOUR1	JOUR2	JOUR3	JOUR4	JOUR5
Henri-F.	add_P	modif_p visu_US	list_task list_US	list_P list_sprint	visu_P
Clovis	add_col	visu_col supp_col	list_col visu_task	modif_col supp_P	supp_col
Jean	add_US	add_task	add_sprint	supp_task modif_task	visu_sprint

ps: les tâches add ont une durée de 1jh et les autres de 0.5

GANTTRÉEL

	JOUR1	JOUR2	JOUR3	JOUR4	JOUR5
Henri-F.	add_P_f add_US_f	add_task_f add_sprint_f	list_P_f list_US_f	list_task_f	list_sprint_f
Clovis		test_add_P	test_add_US	test_add_t ask	test_add_s print
Jean		add_task_b add_sprint_b	list_P_b list_US_b list_t_b list_s_b	visu_P_b visu_t_b visu_s_b visu_US_b	link_task_b link_US_b

ps: les tâches *_f sont les sous-tâches front-end de la tâche les tâches *_b sont les sous-tâches back-end de la tâche

BURN DOWN CHART

____ prévisionnel ____ réel

