#### CONDUITE DE PROJET

# SPRINT 1

### SPRINT 1

- US1: En tant que développeur, je veux pouvoir gérer mes projets et y ajouter des collaborateurs 1
- US2 : En ouvrant un projet, je veux pouvoir gérer les US de ce projet 2
- US3 : En ouvrant une US, je veux pouvoir gérer les tâches de cette US et que chaque tâche puisse être liée à des développeurs 3

TÂCHE	PRIORITÉ	DURÉE (JH)	
CRÉER UN PROJET	NORMALE	2	
VISUALISER LE PROJET	NORMALE	1	
LISTER LES PROJET	NORMALE	1	
MODIFIER UN PROJET	FAIBLE	0.5	
SUPPRIMER UN PROJET	NORMALE	1	
AJOUTER DES COLLABORATEURS À UN PROJET	NORMALE	2	
LISTER LES COLLABORATEURS D'UN PROJET	NORMALE	1	
LISTER LES COLLABORATEURS D'UN PROJET	NORMALE	1	
SUPPRIMER UN COLLABORATEUR	NORMALE	1	
AJOUTER UNE US DANS UN PROJET	NORMALE	2	
SUPPRIMER UNE US	NORMALE	1	
MODIFIER UNE US DANS UN PROJET	FAIBLE	0.5	
VISUALISER UNE US D'UN PROJET	NORMALE	1	
AJOUTER UNE TÂCHE À UNE US	FAIBLE	2	
VISUALISER UNE TÂCHE D'UNE US	NORMALE	1	
MODIFIER UNE TÂCHE D'UNE US	FAIBLE	0.5	
SUPPRIMER UNE TÂCHE D'UNE US	NORMALE	1	
AFFECTER UN DÉVELOPPEUR À UNE TÂCHE	ÉLEVÉE	1	
TOTAL		18	

### PERT

#### Visu\_sprint Visu US Visu p Visu col Create p Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Début: 02/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 03/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 2 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Modif\_US List\_p List\_col Modfi\_sprint Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Modif\_p Sup\_col Sup\_US List\_sprint Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 List\_US Sup\_p Visu\_Task Sup\_sprint Début: 10/11/15 Début: 04/11/15 Début: 06/11/15 Début: 06/11/15 Fin: 10/11/15 Fin: 04/11/15 Fin: 06/11/15 Fin: 06/11/15 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Durée: 1 Add\_col Add\_Task List\_Task Début: 06/11/15 Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 09/11/15 Fin: 10/11/15 Durée: 2 Durée: 2 Durée: 1 Add US Modif\_Task Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 10/11/15 Durée: 2 Durée: 1 Add\_sprint Sup\_task Début: 04/11/15 Début: 10/11/15 Fin: 05/11/15 Fin: 10/11/15

Durée: 2

Durée: 1

	JOUR1	JOUR2	JOUR3	JOUR4	JOUR5
DEV1					
DEV2					
DEV3					

## BURN DOWN CHART

\_\_\_\_ prévisionnel \_\_\_\_ réel

